

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des Routes	2016-SAT009 - Sondage et reconnaissances de sols en vue du dimensionnement des infrastructures routières départementales et de la détection 'amiante et HAP dans les enrobés	Avenant n°1 de transfert	AO	04/04/2019	-	Sans minimum Maximum 500000	Anciennement ABROTEC Nouvellement ESIRIS IDF INFRA	-
Direction des Routes	2018-SP01 - Travaux neufs ou réparations sur dispositifs de retenue	Avenant n°1 bordereau des prix supplémentaires	AO	15/04/2019				
Direction des Routes	2018-SOA04 - RD121E Travaux de réfection de l'ouvrage en béton type BOWSTRING à Congis-sur-Thérouanne	Avenant n° 1 bordereau des prix supplémentaires + 4,0,3% et prolongation au 13 mai 2019	AO	02/05/2019	25 7			
Direction des Routes	2016-DMG06 - Gestion de flotte de véhicules terrestres à moteur d'un PTAC inférieure ou égal à 3,5 tonnes	Avenant n°1 de prolongation de délai du marché	AO	02/05/2019	-	Sans minimum Sans maximum	TEMSYS / TOTAL MARKETING France	-
Direction des Routes	2018-PARC14 - Fourniture de pièces détachées, d'accessoires et produits spécifiques d'origine constructeur pour l'entretien de poids-lourds et réalisation de prestations de services connexes - lot n°2 : Poids-lourds de marque RENAULT	Avenant n°1 nouvelle grille de remises	AO	03/05/2019	-	minimum 50000 maximum 300000	ESCO VI	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	2017-ABC52 Travaux de construction du collège "Lucie Aubrac" à MONTEVRAIN Macro-lot n° 1 : Gros-œuvre étendu	avenant 2 Travaux modificatifs et prolongation du délai des travaux	AOO	24/04/2019	185 729,84	12 300 000	Groupement solidaire VERDOÏA / ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Mandataire commun : VERDOÏA S.A.S. représentée par M. BILLEROT Laurent Directeur	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	2017-ABC72 Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 3 : CVC - Plomberie	avenant 1 Prise en compte de travaux supplémentaires	AOO	04/04/2019	15 258,05	1 121 010	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT S.A. M. RAMAUX Jérôme Directeur Service Travaux	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	2018-ABC11 Travaux de restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège "Stéphane Mallarmé" à FONTENAY-TRESIGNY Macro-lot n° 2 : Finitions - Menuiseries	avenant 2 Prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	24/04/2019	sans incidence financière	202 921,49	EZEL BATIMENT S.A.S. M. YILMAZ Ozdogan Gérant	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	2018-ABC12 Travaux de restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège "Stéphane Mallarmé" à FONTENAY-TRESIGNY Macro-lot n° 3 : Cuisine	avenant 2 Modification du matériel de cuisine et prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	25/04/2019	-10 065,26	281 844,86	FROID 77 S.A.S. M. MARECHAL Gilles Président	-

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20190926-lmc100000019366-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 02/10/2019
Réception Préfet : 02/10/2019
Publication RAAD : 02/10/2019

NGE GENIE CIVIL

Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	2017-ABC53 Travaux de construction du collège "Lucie Aubrac" à MONTEVRAIN Macro-lot n° 2 : Finitions	avenant 1 Prise en compte de la liquidation judiciaire de la société SMA-MERILLOU, co-traitante	AOO	24/04/2019	sans incidence financière	1 721 980,17	Groupement conjoint AEC / TECHNOPOSE & BEDEL / CGS / MERILLOU / SOGEFI Mandataire : AEC S.A.S. représentée par M. DELAPLACE Patrick Président	-
Direction des Systèmes d'Information et du Numérique	2018-DSI10 Acquisition et maintenance de nouvelles imprimantes, multifonctions ainsi que la maintenance du parc existant et prestations associées pour le Département de Seine-et-Marne	Avenant n°1 Avenant d'augmentation	AOO		100 000 € HT	1 000 000 € HT	SCC	15/05/2019