Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n°2017-ABC83 Restauration des terrasses et des menuiseries des sheds au musée de la Préhistoire à NEMOURS Lot n° 2 : Menuiseries extérieures des sheds	Avenant n°1 Prise en compte de travaux modificatifs	AOO	07/09/1	71 653,00 €		FRAMETO S.A.S.	–
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n°2017-ABC82 Restauration des terrasses et des menuiseries des sheds au musée de la Préhistoire à NEMOURS Lot n° 1 : Installations de chantier-étanchéité-couverture	Avenant n°2 Prise en compte de prestations en plus-value	AOO	08/10/18	5 000,00 €	492 414,00 €	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT S.A.	–
Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges	Marché n°2016-ABC133 Mission de contrôle technique concernant la mise en conformité accessibilité dans les collèges et bâtiments départementaux Lot n° 4 : Mise en accessibilité des établissements du secteur 4	Avenant n°1 La société SOCOTEC France transfert ses activités à la société SOCOTEC Construction	AOO	18/10/18	0,00 €	24 250,00 €	SOCOTEC Construction S.A.	–
Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges	Marché n°2018-ABC05 Audit et conseils pour la gestion des plans de prévention et des permis de feu dans le cadre des travaux réalisés dans les bâtiments départementaux par des entreprises extérieures d'une part, et par des agents des services du Département d'autre part	Avenant n°1 Prise en compte de prestations en plus-value et en moins-value	MAPA	17/10/18	2 700,00 €	18 900,00 €	BUREAU VERITAS EXPLOITATION S.A.S.U.	–
Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges	Marché n°2016-ABC129 Maîtrise d'œuvre relative à la reconstruction de la demi-pension et au réaménagement de certains locaux du collège "Denecourt" à BOIS-LE-ROI	Avenant n°4 Arrêt du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait de rémunération	AOR	18/10/18	75 895,97 €	522 673,15 €	Groupement solidaire SEMON RAPAPORT & Associés / SCOPING / BEGC	03/10/2018
Direction des Routes	Marché n°2017-SAT006 Travaux de signalisation horizontale sur les routes départementales - lot n°3 : ARD de Melun / Vert-Saint-Denis	Avenant n°1 Avenant de transfert à la société AGILIS après sa fusion absorption de la société MOURGUES	AOO	22/10/2018	–	Montant minimum : 10 000 € Montant maximum : 300 000 €	AGILIS (anciennement MOURGUES)	–

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
077-227700010-20181220-lmc100000018370-DE
Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 24/12/2018
Réception Préfet : 24/12/2018
Publication RAAD : 24/12/2018

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des Routes	Marché n°2017-SAT007 Travaux de signalisation horizontale sur les routes départementales - lot n°4 : ARD de MORET / VENEUX	Avenant n°1 Avenant de transfert à la société AGILIS après sa fusion absorption de la société MOURGUES	AOO	22/10/2018	–	Montant minimum : 10 000 € Montant maximum : 300 000 €	AGILIS (anciennement MOURGUES)	–
Direction des Transports	Marché n°2016-DT06 Entretien, maintenance, mise aux normes PMR (personnes à Mobilité Réduites), affichage de campagnes départementales dans les abris voyageurs existants et à acquérir pour les besoins du Département de Seine et Marne	Avenant n°1 - réduction du montant maximum de la partie à bons de commande et prolongation de la durée du marché de 2 mois et 11 jours avant la relance d'un nouveau marché	AOO	20/09/2018	Montant minimum : 8 000 € Montant maximum : 50 000 €	Montant minimum : 8 000 € Montant maximum : 100 000 €	CLEAR CHANEL France	–
Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture	Marché n°2015-SDEA-001- Entretien, réhabilitation et prestations associées des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département de Seine-et-Marne - Lot 2 : Entretien de la végétation des milieux naturels Sud Seine-et-Marne	Avenant n° 1 - Augmentation du montant maximum du marché de 10 %	AOO	15/09/2018	Montant minimum : 100 000 € Montant maximum : 440 000 €	Montant minimum : 100 000 € Montant maximum : 400 000 €	ARBEO	05/09/2018