

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC59 : Travaux de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège "Léonard de Vinci" à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Macro-lot n° 3 : Finitions	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux en plus-value	AOO	13/12/2018	36 €		SOGEFI	07/12/2018
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC60 : Travaux de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège "Léonard de Vinci" à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Macro-lot n° 4 : Cuisine définitive	Avenant n°1 : Prise en compte de mises au point techniques, de demandes du service restauration et d'une demande du Maître d'Ouvrage de prévoir les équipements nécessaires à une cuisine de type IV au lieu d'une type III prévue initialement (pour prendre en compte la montée des effectifs)	AOO	17/12/2018	26 419,80 €	268 000,00 €	INDUSTRIELLE DU FROID ET DE LA CUISSON (I.D.F.C.)	07/12/2018
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC57 : Travaux de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège "Léonard de Vinci" à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Macro-lot n° 1 : Clos et couvert	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux en plus-value	AOO	18/12/2018	98 169,57 €	2 279 236,29 €	Ets HANNY S.A.S.	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC58 : Travaux de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège "Léonard de Vinci" à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Macro-lot n° 2 : Corps d'états techniques	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux en plus-value	AOO	18/12/2018	33 142,44 €	743 911,45 €	LA PLURIELLE DU BATIMENT S.A.	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC71 : Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 2 : Clos couverts - Finitions	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux supplémentaires	AOO	18/12/2018	125 556,28 €	4 696 000,00 €	DEMATHEU BARD CONSTRUCTION S.A.S.	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC75 : Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 6 : Equipement de cuisine	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux supplémentaires	AOO	19/12/2018	7 779,23 €	256 818,00 €	MEDINOX S.A.S.	-

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC86 : Travaux d'extension et de réhabilitation du collège "Lucien Cézard" à FONTAINEBLEAU Macro-lot n° 1 : Gros-œuvre étendu	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux en plus-value	AOO	20/12/2018	366 817,25 €	7 385 879,00 €	EIFFAGE CONSTRUCTION	-
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2015-DABC-007 : Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège "Stéphane Mallarmé" à FONTENAY-TRESIGNY	Avenant n°2 : Honoraires pour études complémentaires	AOR	03/01/2019	35 000,00 €	236 700,00 €	Groupement solidaire Pascal SIRVIN Architecture / MDETIC / TEC.CO / BET BOULARD / BET BADER / GANTHA / ARWYTEC	19/12/2018
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC73 : Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 4 : Electricité	Avenant n°1 : Prise en compte de travaux supplémentaires	AOO	28/12/2018	60 870,01 €	573 043,00 €	SE.E.I.	19/12/2018
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	Marché n° 2017-ABC57 : Travaux de réhabilitation et d'extension de la demi-pension du collège "Léonard de Vinci" à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES Macro-lot n° 1 : Clos et couvert	Avenant n°2 : Prise en compte de travaux en plus-value	AOO	18/01/2019	14 284,72 €	2 279 236,29 €	Ets HANNY S.A.S.	-
Direction des moyens généraux et de la sécurité	Marché 2017-DMG09 : Nettoyage des locaux départementaux incluant la fourniture de consommables et de produits associés – Lot 1 : Secteur 1 nord Seine-et-Marne	Avenant n°1 : Modification de surface de locaux, d'affectation de surfaces de site, ajout d'un site, correction d'une erreur de rédaction sur la clause de révision de prix	AOO	27/12/2018	15 564,44 €	325 200,08 €	SAMSIK	-
Direction des moyens généraux et de la sécurité	Marché 2017-DMG14 : Nettoyage des locaux départementaux incluant la fourniture de consommables et de produits associés – Lot 6 : Secteur 6 sud Seine-et-Marne	Avenant n°1 : Modification de surface de locaux, d'affectation de surfaces de site, correction d'une erreur de rédaction sur la clause de révision de prix	AOO	27/12/2018	5 573,56 €	173 158,92 €	SAMSIK	-
Direction des routes	Marché n°2018-MOV02 : Aménagement du carrefour du Petit Fossard - RD606-605-219 - ESMANS et VARENNES SUR SEINE	Avenant n°1 : Bordereau de prix supplémentaires	AOO	03/12/2018	-	1 269 158,75 €	COLAS IDFN	-

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en € HT	Montant initial du marché (en € HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des routes	Marché n°2017-SEPT01 : Réalisation de mesures de trafic et études de déplacements et circulation	Avenant n°1 : Augmentation de 10 % du montant maximum du marché	AOO	02/01/2019	20 000,00 €	Montant minimum = 20 000 € Montant maximum = 200 000 €	CDVIA	19/12/2018
Direction des routes	Marché n°2014/ARTM/0003 : RD39 - Communes de BOISSISE LA BERTRAND et SEINE PORT - Aménagement des berges de Seine - TO	Avenant n°1 : Bordereau de prix supplémentaires	AOO	03/01/2019	33 120,40 €	1 968 349,45 €	SETHY	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT15 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : JF3H se substitue à la société Regnault Autocars - changement de titulaire	AOO	15/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	Nouveau titulaire : JF3H	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT17 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : JF3H se substitue à la société Regnault Autocars - changement de titulaire	AOO	15/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	Nouveau titulaire : JF3H	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT19 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : JF3H se substitue à la société Regnault Autocars - changement de titulaire	AOO	15/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	Nouveau titulaire : JF3H	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT20 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : JF3H se substitue à la société Regnault Autocars - changement de titulaire	AOO	15/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	Nouveau titulaire : JF3H	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT14 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : correction erreur matérielle du SIRET du cotraitant dans l'acte d'engagement	AOO	30/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	ASV-AMJ CAB	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT18 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : correction erreur matérielle du SIRET du cotraitant dans l'acte d'engagement	AOO	30/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	ASV-AMJ CAB	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT25 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : correction erreur matérielle du SIRET du cotraitant dans l'acte d'engagement	AOO	30/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	ASV-AMJ CAB	-
Direction des transports	Marché n°2018-DT26 : Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	Avenant n° 1 : correction erreur matérielle du SIRET du cotraitant dans l'acte d'engagement	AOO	30/01/2019	-	Sans montant minimum ni maximum	ASV-AMJ CAB	-