

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en €HT	Montant initial du marché (en €HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des Routes	RD121E - Travaux de réfection de l'ouvrage en béton type bowstring Marché n°2018-SOA04	Avenant n°2 Augmentation de la masse initiale des travaux	AOO	03/07/19	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20191115-lmc100000019749-DE		RAZEL BEC / NGE GENIE CIVIL	13/06/2019
Direction des Routes	Exécution de divers travaux de voirie sur routes départementales de Seine-et-Marne - Lot 8 : ARD Melun VSD - CR Gretz-Tourman Marché 2019-SP08	Avenant n°1 de transfert	AOO	11/06/19	Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 21/11/2019 Réception Préfet : 21/11/2019 Publication RAAD : 21/11/2019		ALPHA TP (mandataire) / SOTRABA VRD	-
Direction des Routes	Travaux de réparation, de confortement et d'aménagement d'ouvrages d'art LOT 4 : MORET/VENEUX Marché n°2017-SOA005	Avenant n°1 bordereau des prix supplémentaires	AOO	11/06/19	-	Montant minimum 70 000 Montant maximum 1 000 000	EIFFAGE GENIE CIVIL - VIA PONTIS (mandataire) / GAGNERAUD CONSTRUCTION	-
DABC	Travaux de construction du collège "Lucie Aubrac" à MONTEVRAIN Macro-lot n° 3 : Equipements de cuisine	1 Prise en compte de prestations en plus value et en moins-value	AOO	13/06/19	1 364,23	377 794,38	RAGUENEAU S.A.S.	-
DABC	Mission de coordination en matière de "Sécurité et de Protection de la Santé" dans le cadre de la construction d'un collège à COUBERT	1 Prise en compte du changement du coordonnateur SPS en phase réalisation	MAPA	13/06/19	0,00	13 160	QUALICONSULT SECURITE SASU	-
DABC	Travaux de construction du collège "Lucie Aubrac" à MONTEVRAIN Macro-lot n° 1 : Gros-œuvre étendu	3 Travaux modificatifs et prolongation du délai des travaux	AOO	28/06/19	462 583,77	12 300 000,00	Groupement solidaire VERDOÏA / ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE	-
DABC	Travaux de construction du collège "Lucie Aubrac" à MONTEVRAIN Macro-lot n° 2 : Finitions	2 Modification du mode opérationnel et travaux modificatifs	AOO	28/06/19	125 796,80	1 721 980,17	Groupement conjoint AEC / TECHNOPOSE & BEDEL / CGS / MERILLOU / SOGEFI	-
DABC	Entretien et maintenance des systèmes de détection anti-intrusion, de contrôle d'accès, de vidéo surveillance et d'anti-agression dans divers sites départementaux Lot n° 1 : Bâtiments départementaux (Hôtel du Département, Directions sur campus melunais) et autres bâtiments (sites relevant de la DPC et bâtiments divers)	1 Prise en charge de la maintenance de l'alarme anti-intrusion du site de l'IUFM de Melun	AOO	02/07/19	295,06 / an	Sans montant minimum ni maximum	SECURICOM SARL	-
DABC	Travaux de restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège "Stéphane Mallarmé" à FONTENAY-TRESIGNY Macro-lot n° 3 : Cuisine	3 Balance financière sur matériel	AOO	04/07/19	12 133,33	281 844,66	FROID 77 S.A.S.	-

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en €HT	Montant initial du marché (en €HT)	Titulaire	Date de la CAO
DABC	Maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction de la demi-pension et la réhabilitation des locaux libérés du collège "Europe" à DAMMARTIN EN GOELE	1 Prise en compte du retrait du marché de la société RACINE, co-traitante	AOR	03/07/19	0,00	903 033,30	Mandataire : B & N - SELARL D'ARCHITECTURE OLIVIER NEYRAUD Co-traitants : ABAC INGENIERIE / TRIBU / ATELIER S / RACINE / GAMBA	-
DABC	Travaux d'extension et de réhabilitation du collège "Lucien Cézard" à FONTAINEBLEAU Macro-lot n° 1 : Gros-œuvre étendu	2 Prise en compte de travaux complémentaires en plus-value et en moins-value et prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	08/07/19	387 883,78	7 385 879,00	EIFPAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE S.A.S.	-
DABC	Travaux d'extension et de réhabilitation du collège "Lucien Cézard" à FONTAINEBLEAU Macro-lot n° 2 : Finitions	1 Prise en compte de travaux complémentaires en plus-value et prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	05/07/19	18 038,41	864 121,00	EIFPAGE CONSTRUCTION SEINE-ET-MARNE S.A.S.	-
DABC	Travaux de restructuration des locaux de préparation de la demi-pension du collège "Stéphane Mallarmé" à FONTENAY-TRESIGNY Macro-lot n° 2 : Finitions - Menuiseries	3 Prise en compte de prestations supplémentaires	AOO	11/07/19	22 315,00	202 921,49	EZEL BATIMENT S.A.S.	-
DABC	Mission d'ordonnement - pilotage - coordination concernant les travaux de construction d'un collège à MONTEVRAIN	1 Prise en compte de prestations supplémentaires	AOO	11/07/19	7 663,92	61 404,00	VIBCIngénierie SARL VIBC	-
DABC	Travaux d'entretien et de grosses réparations dans les collèges et autres bâtiments départementaux Lot n° 21 / Corps d'état n° 3 - Etanchéité / Secteur n° 5	1 Prise en compte du transfert de la société DEKEN-SOL ROOF EUROPE à la société EXETANCH	AOO	08/07/19	0,00	Sans montant minimum ni maximum	EXETANCH	-
DABC	Travaux d'entretien et de grosses réparations dans les collèges et autres bâtiments départementaux Lot n° 22 / Corps d'état n° 3 - Etanchéité / Secteur n° 6	1 Prise en compte du transfert de la société DEKEN-SOL ROOF EUROPE à la société EXETANCH	AOO	08/07/19	0,00	Sans montant minimum ni maximum	EXETANCH	-
DABC	Maîtrise d'œuvre relative à la définition et la programmation de travaux divers dans le musée de BLANDY-LES-TOURS ainsi qu'à la mise en conformité accessibilité du site	1 Prise en compte de prestations supplémentaires	MAPA	17/07/19	4 160,00	54 990,00	ABDPA SARL D'ARCHITECTURE	-
DABC	Travaux d'entretien des espaces verts de divers sites départementaux lot n°2	1 Prise en compte de la remise en état des sites	MAPA	15/07/19	3 500,00	59 165,00	LANGELLIER	-

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en €HT	Montant initial du marché (en €HT)	Titulaire	Date de la CAO
DABC	Maîtrise d'œuvre concernant la mise en conformité accessibilité des collèges et bâtiments départementaux Lot n° 4 : mise en accessibilité des établissements du secteur 4	4 Réalisation d'une étude de faisabilité pour le dévoiement du désenfumage pour le Foyer de l'Enfance à Rubelles (tranche conditionnelle n° 5)	AOO	17/07/19	1 250,00	112 485,75	CRAFT Architectes	-
Direction des Systèmes d'Information et du Numérique	Acquisition et maintenance de nouvelles imprimantes, multifonctions ainsi que la maintenance du parc existant et prestations associées pour le Département de Seine-et-Marne	Avenant n°1 Avenant d'augmentation	AOO	16/07/19	100 000 € HT	1 000 000 € HT	SCC	15/05/2019
Direction des Systèmes d'Information et du Numérique	Téléphonie fixe lot n° 1 : Abonnements et raccordements de téléphonie (fixe et ToIP) et réalisation de prestations associées	Avenant n°1 Prolongation de 4 mois de la durée du marché	AOO	11/07/19	-	Montant minimum : 200 000 € HT annuel Montant maximum : 800 000 € HT annuel	ORANGE BUSINESS SERVICES	-
DIRCOM	Achats d'espaces dans la presse locale – lot 1 : Presse quotidienne	Avenant n°1 Prolongation du durée de 3 mois	MNG	31/07/19	-	Montant minimum : 18 000 € HT Montant maximum : 54 000 € HT	TEAM MEDIA	-
DIRCOM	Achats d'espaces dans la presse locale – lot 2 : Presse hebdomadaire	Avenant n°1 Prolongation du durée de 3 mois	MNG	31/07/19	-	Montant minimum : 18 000 € HT Montant maximum : 54 000 € HT	HEBDOS COMMUNICATION	-
Direction des moyens généraux et de la sécurité	Travaux d'impression – lot 6 : carnet de santé de l'enfant	Avenant n°1 Ajout d'une prestation au BPU	AOO	23/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	BERGER-LEVRAULT	-
Direction de l'éducation	Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour les besoins des services du Département de Seine-et-Marne et des collèges publics seine-et-marnais - lot 6 : glaces et pâtisseries surgelées	Avenant n°2 Modification de la clause de révision des prix inscrite au CCAP	AOO	12/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	PASSION FROID Groupe POMONA	-
Direction de l'éducation	Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour les besoins des services du Département de Seine-et-Marne et des collèges publics seine-et-marnais - lot 8 : produits laitiers et BOF secteur Nord	Avenant n°3 Modification de la clause de révision des prix inscrite au CCAP	AOO	12/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	PASSION FROID Groupe POMONA	-
Direction de l'éducation	Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour les besoins des services du Département de Seine-et-Marne et des collèges publics seine-et-marnais - lot 9 : produits laitiers et BOF secteur Sud	Avenant n°3 Modification de la clause de révision des prix inscrite au CCAP	AOO	12/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	PASSION FROID Groupe POMONA	-
Direction de l'éducation	Fourniture et livraison de produits d'entretien, petits et gros matériels d'entretien pour les besoins en nettoyage des services du Département de Seine-et-Marne et des collèges publics du Département - lot 1 : produits et petits matériels de nettoyage et d'entretien	Avenant n°1 Prolongation de la durée du marché jusqu'au 08 mars 2020	AOO	24/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	DIC	-
Direction de l'éducation	Fourniture et livraison de produits d'entretien, petits et gros matériels d'entretien pour les besoins en nettoyage des services du Département de Seine-et-Marne et des collèges publics du Département - lot 2 : gros matériels de nettoyage et d'entretien	Avenant n°1 Prolongation de la durée du marché jusqu'au 08 mars 2020	AOO	24/07/19	-	Sans montant minimum ni maximum	DIC	-

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en €HT	Montant initial du marché (en €HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des affaires culturelles- Pôle lecture publique	Fourniture de ressources numériques pour la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne/ Lot 4: Fourniture d'autoformation en ligne dans le domaine des langues	Avenant n°1 Ajout de nouvelles prestations	AOO	24/07/19	0,00	sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 45 000 €HT	LEARNORAMA	-
Direction de l'Insertion, de l'Habitat et de la Cohésion Sociale	La mission d'étude préalable à la création d'une société de coordination départementale sur le territoire de Seine-et-Marne.	Avenant n°1 Ajout de nouvelles prestations	MAPA	05/08/19	11 000,00	55 000,00	KATALYSE	-
Direction des Transports	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés – lot 28	Avenant n°1 Erreurs matérielles sur l'acte d'engagement (raison sociale de l'entreprise) à l'intitulé du lot, sur les coordonnées bancaires et sur le nombre d'annexes.	AOO	22/08/19	-	Sans montant minimum ni maximum	ADIATE	-
Direction des Transports	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés – lot 22	Avenant n°1 Erreurs matérielles sur l'acte d'engagement, (adresse du contractant), sur les coordonnées bancaires et sur le nombre d'annexes	AOO	22/08/19	-	Sans montant minimum ni maximum	ADTS	-
Direction des Transports	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés – lot 23	Avenant n°1 Erreurs matérielles sur l'acte d'engagement, (adresse du contractant), sur les coordonnées bancaires et sur le nombre d'annexes	AOO	22/08/19	-	Sans montant minimum ni maximum	ADTS	-
Direction des Transports	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés seine-et-marnais par véhicules légers ou de moins de 9 places et/ou véhicules aménagés – lot 27	Avenant n°1 Erreurs matérielles sur l'acte d'engagement, (adresse du contractant), sur les coordonnées bancaires et sur le nombre d'annexes	AOO	22/08/19	-	Sans montant minimum ni maximum	ADTS	-
Direction Mission Ressources	Analyse des pratiques des assistants familiaux du Département de Seine-et-Marne	Avenant n°1 Modification du format des formations	MAPA	27/08/19	-	150 000,00	CHAMPS CROISES	-