

Direction	N° Objet du marché	N° et Objet de l'avenant	Mode de passation du marché	Date de notification de l'avenant	Montant de l'avenant en €HT	Montant initial du marché (en €HT)	Titulaire	Date de la CAO
Direction des Routes	2019-SP08 Exécution de divers travaux de voirie sur routes départementales de Seine-et-Marne - Lot 8 : ARD Melun VSD - CR Gretz-Touman	Avenant n°1 Modification groupement conjoint en solidaire + répartition des paiements entre membres du groupement	Appel d'offre ouvert	30/10/2019	-	Sans minimum annuel Maximum annuel 1 800 000 €	ALPHA TP (mandataire) / SOTRABA VRD	-
DABC	Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation de divers sites départementaux (hors agglomération melunaise) Lot n° 1 : secteur Nord	N°1 : Transfert des droits et obligations, et notamment du marché n° 2017-ABC80, de la société CORIANCE à la société ENGIE ENERGIE SERVICES-ENGIE COFELY	AOO	03/09/2019	sans incidence financière	<b>Accusé de réception – Ministère de l'intérieur</b> 077-227700010-20191219-lmc100000020117-DE <b>Acte Certifié exécutoire</b> Envoi Préfecture : 24/12/2019 Réception Préfet : 24/12/2019 Publication RAAD : 24/12/2019		
DABC	Entretien et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation de divers sites départementaux (hors agglomération melunaise) Lot n° 2 : secteur Sud	N°1 : Transfert des droits et obligations, et notamment du marché n° 2017-ABC81, de la société CORIANCE à la société ENGIE ENERGIE SERVICES-ENGIE COFELY	AOO	03/09/2019	sans incidence financière	marché mixte (forfaitaire et sans montant mini ni montant maxi) ENGIE ENERGIE SERVICES-ENGIE COFELY	/	
DABC	Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 1 : Bâtiments provisoires	N°1 : Prise en compte de travaux supplémentaires en plus-value et en moins-value et prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	05/09/2019	3 121,00	609 623,46 €	PREF'AUB SARL	/
DABC	Travaux de réhabilitation de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Le Grand Parc" à CESSON Lot n° 3 : CVC - Plomberie	N°2 : Prise en compte de travaux supplémentaires et prolongation du délai d'exécution des travaux	AOO	13/09/2019	15 815,37	1 152 083,42 €	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT S.A.	/
DABC	Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration de la demi-pension et rénovation intérieure du collège "Jean Wiener" à CHAMPS-SUR-MARNE	N°2 : Prise en compte d'une étude thermique réglementaire selon la réglementation thermique (RT) globale pour l'opération de rénovation du collège	AOO	26/09/2019	3 000,00	595 833,37 €	Groupement DE-SO / BETREC IG / CO.SY.REST / ALTIA Acoustique / TERRE ECO	/
DABC	Travaux d'entretien des espaces verts de divers sites départementaux lot n°1	N°1 : Augmentation des surfaces de tonte au Musée des Pays de Seine et Marne à Saint Cyr sur Morin et ajout du site espace de médiation à Barbizon	MAPA	15/10/2019	1 825,00	75 244,00 €	PAM PAYSAGE	/
DABC	Mission d'ordonnement, de pilotage et de coordination dans le cadre des travaux de rénovation de la SEGPA du collège "Les Aulnes" à COMBS-LA-VILLE	N°1 : Prise en compte d'une erreur matérielle sur le montant TTC du marché	AOO	21/10/2019	sans incidence financière sur le montant HT	53 664,00 €	CRX CENTRE SARL	/
DABC	Mise en conformité de 19 ascenseurs dans différents collèges de Seine et Marne	N°1 : Rectification du montant du marché TTC	MAPA	22/10/2019	sans incidence financière sur le montant HT	51 320,00 €	L2V ASCENSEURS	/