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CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Séance du 19 Décembre 2008

Commission n° 5 - Education, Jeunesse et Sports, Affaires Internationales

Commission n° 7 - Finances

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 5/09

OBJET : Equipements  sportifs,  socio-éducatifs  et polyvalents  sportifs  :  prorogations  de validité de 
notifications de subventions.

 - Cantons : Rebais, Rozay-en-Brie.

RÉSUMÉ  :  Ce  rapport  présente  deux  prorogations  de  validité  de  notification  de  subventions 
départementales.

Lors de sa séance du 28 janvier 2008, notre Assemblée a approuvé un nouveau cadre de 
référence pour sa politique en faveur des équipements sportifs, socio-éducatifs et polyvalents sportifs.

La procédure administrative d’attribution des subventions des équipements sportifs a été 
revue dans son ensemble et notamment le délai de validité des subventions. 

En effet, celui-ci est dorénavant porté à trois ans, à compter de la date de notification. 

Dans le cas de travaux non achevés à l’issue de cette période, la subvention sera écrêtée à 
hauteur du pourcentage des travaux réalisés, ou rendue caduque si les travaux n’ont pas débuté dans 
ce délai de trois ans.

Ce rapport vous présente deux prorogations de validité de notifications de subventions 
d’investissement, accordées antérieurement à 2008. Pour rappel, le délai de réalisation global était de 
2 ans, à compter de la date de notification.

Deux collectivités sollicitent une prorogation du délai de validité de leur notification de 
subvention.  Il  s’agit  des  communes  de Les  Chapelles-Bourbon,  (canton  de  Rozay-en-Brie)  et  de 
Sablonnières (canton de Rebais).

Ces deux maîtres d’ouvrage n’ont pu réaliser, pour diverses raisons, les travaux dans les 
délais impartis.
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-  Les  Chapelles-Bourbon :  la  commune  a  bénéficié  d’une  subvention  à  hauteur  de 
91 500 €  pour  l’aménagement  d’une  salle  polyvalente.  Cette  subvention  a  été  notifiée  le 
22 septembre 2006 sous le n° 06 DEJS 030.

M. le Maire nous informe que les travaux ont débuté en mars 2008 après une longue et 
difficile étude des dossiers architecturaux et financiers.

Un acompte de 50 % de la subvention a été versé en 2008 correspondant à 50 % des 
travaux réalisés et payés.  Je vous propose de proroger d’un an la validité de ladite notification pour 
permettre l’achèvement de cet équipement socio-éducatif.

- Sablonnières : la commune a bénéficié d’une subvention à hauteur de 91 500 €  pour 
des  travaux  d’aménagement  d’un  foyer  polyvalent  de  loisirs.  Cette  subvention  a  été  notifiée  le 
22 septembre 2006 sous le n° 06 DEJS 038.

M.  le  maire  nous  informe  que  les  travaux  ont  démarré  mais  qu’en  raison  d’aléas 
indépendants de sa volonté, ils ne seront pas réalisés dans les délais prescrits. Compte-tenu de ce qui 
précède, je vous propose de proroger de dix huit mois la validité de ladite notification pour permettre 
la réalisation de cet équipement socio-éducatif.

En  conclusion,  je  vous  propose  d’approuver  les  deux  prorogations  de  validité  de 
subventions.

Le Président du Conseil général,

Vincent ÉBLÉ
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Dossier n° 5/09 des rapports soumis à la commission
n° 5 - Education, Jeunesse et Sports, Affaires Internationales

Rapporteurs : M. BONTOUX
Commission n° 5 - Education, Jeunesse et Sports, Affaires Internationales

M. BALLOT
Commission n° 7 - Finances

Séance du 19 Décembre 2008

OBJET : Equipements  sportifs,  socio-éducatifs  et polyvalents  sportifs  :  prorogations  de validité de 
notifications de subventions.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE,

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission n° 5 - Education, Jeunesse et Sports, Affaires Internationales,

Vu l'avis de la Commission n° 7 - Finances,

DECIDE

De proroger la validité des deux notifications des subventions suivantes :

- d’un an la validité de subvention départementale n° 06 DEJS 030 du 22 septembre 2006 
à la commune de Les Chapelles-Bourbon pour l’aménagement d’une salle polyvalente. Les travaux 
devront être achevés avant le 22 septembre 2009.

-  de  dix  huit  mois  la  validité  de  subvention  départementale  n°  06  DEJS  038  du 
22 septembre  2006  à  la  commune  de  Sablonnières  pour  des  travaux  d’aménagement  d’un  foyer 
polyvalent de loisirs. Les travaux devront être achevés avant 22 mars 2010.

LE PRESIDENT,

V. ÉBLÉ
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