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CONSEIL GENERAL DE SEINEETMARNE

Séance du 20 Novembre 2009

Commission n° 3  Transports, Déplacements et Voirie

Commission n° 7  Finances

DIRECTION PRINCIPALE DES ROUTES

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 3/07

OBJET : Suppression des passages à niveau n° 8 et n° 7 à proximité de la RD 607 sur le territoire de 
la commune de SaintPierrelèsNemours. Dossier de prise en considération et ouverture de 
la concertation.

  Canton : Nemours.

RÉSUMÉ : Le présent rapport a pour objet la prise en considération des deux partis d’aménagement 
envisagés pour la suppression des passages à  niveau  n° 8 et n° 7  à  proximité  de la 
RD 607 sur le territoire de la commune de SaintPierrelèsNemours. Réalisé par le 
Département,   ce  projet  permettra  de   supprimer   le  passage  à   niveau   inscrit   comme 
préoccupant dans la liste établie par Réseau Ferré de France et de fluidifier le trafic sur 
la RD 607 au niveau du pôle gare. De plus, le projet étant situé en milieu urbain, le 
Département est tenu de mener une concertation au titre de l’article L. 3002 du Code 
de l’urbanisme. Les objectifs, les acteurs et les modalités de celleci sont exposés dans 
le cadre du présent rapport.

I – CONTEXTE

La commune de SaintPierrelèsNemours traversée par la voie ferrée ParisMontargis compte 
plusieurs passages à niveau notamment le PN 6, dont la suppression est programmée par RFF, ainsi 
que les PN 7 et PN 8 ; cette ligne de chemin de fer constitue une coupure sur le plan de l’urbanisme et 
des échanges routiers en particulier avec la commune de Nemours. 

RFF qui mène une politique de suppression de passages à niveau, a classé le PN 8 situé au 
niveau de la gare comme préoccupant en raison de la combinaison de plusieurs facteurs : un trafic 
routier et ferroviaire élevé,  une vitesse des trains très rapide au droit  du passage à  niveau et une 
configuration difficile du site (vitesse des véhicules, trafic routier, visibilité,…).
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Par ailleurs la circulation routière est également rendue difficile sur le secteur concerné du fait 
de l’amélioration des offres de transport et de l’urbanisation locale, à savoir :

 la SNCF ayant amélioré sa grille horaire, le besoin en stationnements à proximité de la 
gare est amplifié. L’augmentation de la demande en stationnements ne fera qu’accroître la 
durée des moments de paralysie du secteur de la gare.

 La création du collège Vasco de Gamma dans le quartier des Montaviots, a entraîné la 
création  d’un  circuit  de  desserte   scolaire  avec  des   traversées   journalières  de  bus  au  
PN 8 (74 traversées).

Trafic

A l’heure de pointe du matin (HPM), deux sens confondus, la somme des franchissements au 
PN 8 est de 904 unités de véhicules particuliers (UVP/h) avec un pourcentage de poids lourds de 
l’ordre de 8  %.

A l’heure de pointe du soir (HPS), deux sens confondus, la somme des franchissements au 
PN 8 est de 970 UVP/h avec un pourcentage de poids lourds de l’ordre de 6 %.

De plus, l’augmentation du nombre de trains entraîne une fermeture plus fréquente du passage 
à niveau, le PN 8 étant maintenu fermé lorsqu’un train est en gare.

Objectifs visés

L’aménagement en vue de la suppression du PN 8 doit être réalisé dans le but de :

 Sécuriser le franchissement des voies ;

 Améliorer le fonctionnement de la circulation par la suppression du point de blocage  que 
représente le PN n° 8.

II – AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

Afin de répondre aux objectifs, il est proposé deux scénarii ayant en commun la création de 
deux passages souterrains nécessaires (voir schéma en annexe n°1 du projet de délibération).

RFF considérant qu’un passage à niveau peut être fermé dès lors qu’un passage souterrain est 
créé en contre partie, le projet permettra également la suppression du PN 7.

Au total ce seront trois passages à niveau qui pourraient être fermés dans ce secteur.

Le scénario n°1 comporte :

 La création d’un passage souterrain à gabarit réduit PSGR dit « PSGR gare SNCF » d’une 
hauteur de 2,75 m, destiné aux Véhicules Légers et aux piétons, cycles et Personnes à 
Mobilité Réduite. 

Situé au niveau du PN 8, il prend son origine à l’intersection RD 16 x RD 98 aménagé en 
giratoire, pour se raccorder à la RD 607, Place de la gare ;
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 La création d’un passage souterrain à gabarit Normal PSGN dit « PSGN CATAB » d’une 
hauteur de 4,30 m, destiné aux Véhicules Légers, aux poidslourds et aux piétonscycles.

Situé à l’emplacement des anciennes usines CATAB, cet ouvrage de 72 m de long traverse 
de façon biaise un faisceau de 10 voies ferrées et se raccorde de part et d’autre à deux 
nouveaux giratoires. 

 La création d’un giratoire entre la rue du Clos Saint Jean et la rue Foljuif ;

 La création d’un giratoire entre la RD 607 et la rue d’Erceville ;
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Le scénario n°2 comporte :

 La création d’un passage souterrain à gabarit réduit PSGR dit « PSGR gare SNCF » d’une 
hauteur de 2,75 m, destiné aux Véhicules Légers et aux piétons, cycles et Personnes à 
Mobilité Réduite. 

Situé au niveau du PN 8, il prend son origine à l’intersection RD 16 x RD 98 aménagée en 
giratoire, pour se raccorder à la RD 607, Place de la gare ;

 La création d’un giratoire entre la rue du Clos Saint Jean et la rue Foljuif ;

 La création d’un Passage Souterrain à Gabarit Normal PSGN dit « PSGN Nord » d’une 
hauteur de 4,30 m, destiné aux Véhicules Légers, aux PoidsLourds et aux piétonscycles.

Situé au droit du giratoire RD 240 x RD 607, cet ouvrage de 15 m de long traverse de 
façon perpendiculaire deux voies ferrées et se raccorde d’une part au giratoire existant et 
d’autre part à la nouvelle voie;

 La création d’une route (à deux fois une voie) d’une longueur d’environ 500  m faisant 
suite au PSGN Nord venant se raccorder au niveau du nouveau giratoire entre la rue du 
Clos Saint Jean et la rue Foljuif avec notamment un branchement au Nord de la voie, sur 
la rue Foljuif. 

Comparaison des deux scenarii en termes de trafic :

Dans les deux cas, le trafic local provient essentiellement des quartiers d’habitations situés à 
l’Ouest de SaintPierrelèsNemours. 

Dans le cas du scénario n° 1, le PSGR Gare SNCF sera davantage utilisé que dans le scénario 
n°   2,   rendant  moins   fluide   le   trafic   au  niveau  de   la  gare   routière   sans  pour  autant   entraîner  de 
saturation.

Dans le cas du scénario n°  2,   le trafic local sera fluide au niveau de  la gare routière,   les 
usagers privilégiant naturellement le PSGN Nord.

III – ELÉMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

CONCERTATION 

Une concertation publique menée au titre de l’article L 3002  du Code de l’urbanisme va être 
engagée par le Conseil général, maître d’ouvrage de l’opération, en début d’année 2010.

Les objectifs de la concertation 

Les objectifs de la concertation sont les suivants : 
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 Valider   le   principe   de   suppression   des   passages   à   niveau   et   le   rétablissement   des 
traversées par deux passages inférieurs, 1 PSGN dont la localisation est à définir, 1 PSGR 
en remplacement du PN 8 ;

 Préciser le franchissement des véhicules légers (PSGR) ; 
 Préciser   le   projet   de   franchissement   des   véhicules   hors   gabarit   (PL,   transports   en 

commun), et ainsi la position du PSGN ; 
 Préciser le projet de sécurisation du franchissement en mode doux (piétons, cycles) ;
 Recueillir l’avis des riverains sur le projet ;
 Préciser l’enchainement des réalisations.
Les acteurs de la concertation 

Les acteurs identifiés sont :

 Le Département de SeineetMarne, Maître d’ouvrage de l’opération
 La commune de SaintPierrelèsNemours, commune sur laquelle se situent le projet et la 

concertation
 La Région IledeFrance
 Réseau ferré de France (RFF) et SNCF
 Les associations locales
 Les représentants du monde économique au travers des chambres consulaires (industrie, 

agriculture, métiers)
 Les habitants de SaintPierrelèsNemours, les riverains du projet. 
 Et les autres personnes concernées, et plus particulièrement la commune de Nemours, la 

RD 607 impactée par le projet, assurant la séparation entre les deux communes.

Les modalités de la concertation

Ouverture de la concertation

Préalablement à   l’ouverture de la concertation,  le Président  du Conseil  général  a recueilli 
l’avis de la commune de SaintPierrelèsNemours sur les objectifs et les modalités de la concertation, 
sous forme d’une délibération du conseil Municipal prise en date du 14 septembre 2009.

Une publicité  sera effectuée par  l’intermédiaire de  la presse,  de  la publication municipale 
« flash info » et des panneaux administratifs de la commune. 

Déroulement de la concertation 

La concertation sera réalisée sous forme de réunions institutionnelles et publiques et d’une 
exposition en Mairie.

Exposition en Mairie 

Pendant  deux semaines une exposition présentera à la Mairie : 
 Les principaux plans et extraits  du POS approuvé relatif à ce secteur de la commune,
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 Les tracés des deux partis d’aménagement,
 Les études de trafic.

Un registre sera mis à disposition du public afin qu’il puisse inscrire ses observations.

Réunions publiques

Le public sera associé  par l’intermédiaire d’une (ou plusieurs) réunion(s)   publique (s) au 
cours de laquelle (desquelles) seront présentés les partis  d’aménagement.
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Le bilan de la concertation et choix du parti d’aménagement

A   la   lumière   des   observations   recueillies,   le   maître   d’ouvrage   dressera   le   bilan   de   la 
concertation.

Après avoir recueilli l’avis de la commune de SaintPierrelèsNemours, je vous présenterai le 
bilan et  le Conseil  général délibéra et validera le parti  d’aménagement qui sera soumis à  enquête 
publique.

Le bilan de concertation intermédiaire, dressé à l’issu de la concertation publique sera soumis 
à l’assemblée départementale.

Puis, le maître d’ouvrage validera un parti d’aménagement qui conduira à la présentation à 
une séance ultérieure d’un dossier de prise en considération modificatif. Lors de cette séance, il vous 
sera proposé de lancer les  procédures afférentes au parti d’aménagement retenu.

AUTRES PROCÉDURES

Dans le cas du scénario 1, suite à la concertation, plusieurs autres procédures sont nécessaires 
et préalables au démarrage des travaux :

 enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
 enquête parcellaire. 

Dans le cas du scénario 2, suite à la concertation, plusieurs autres procédures sont nécessaires 
et préalables au démarrage des travaux :

 enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
 enquête parcellaire, 
 autorisation au titre de la loi sur l’Eau,
 autorisation de défrichement,
 diagnostic   et/ou   fouilles   archéologiques   (en   fonction   des   prescriptions   du   Préfet   de 

Région).

L’estimation  du   scénario  n°   1   réalisé   sous  maitrise  d’ouvrage  départementale,   s’élève  à  
35 900 000 € TTC (valeur février 2009) et celle du scénario n° 2 à 28 900 000 € TTC (valeur février 
2009).

Le Département de SeineetMarne, maître d’ouvrage recherchera un cofinancement auprès 
de la Région IledeFrance (à hauteur de 75 %), de R.F.F (12,5 %) et des collectivités locales (6,25 
%).  Ces   financements   seront   sollicités  dès  validation  du  parti  d’aménagement  définitif  par  notre 
Assemblée.
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Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur la prise en considération du projet de 
suppression des passages à niveau, la mise en concertation publique des deux scénarii proposés et, si 
vous en êtes d’accord, d’adopter le projet de délibération joint au présent rapport.

Le Président du Conseil général,

Vincent ÉBLÉ



3/07 9



3/07 10

Dossier n° 3/07 des rapports soumis à la commission
n° 3  Transports, Déplacements et Voirie

Rapporteurs : M. RODIER
Commission n° 3  Transports, Déplacements et Voirie

MME TALLET
Commission n° 7  Finances

Séance du 20 Novembre 2009

OBJET :   Suppression des passages à niveau n° 8 et n° 7 à proximité de la RD 607 sur le territoire de 
la commune de SaintPierrelèsNemours. Dossier de prise en considération et ouverture de 
la concertation.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINEETMARNE,

Vu le Code de l’urbanisme, notamment dans son article L. 3002,

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission n° 3  Transports, Déplacements et Voirie,

Vu l'avis de la Commission n° 7  Finances,

DECIDE

Article 1 : de prendre en considération le principe de suppression des passages à niveau 
PN n° 8 et PN n° 7 et les deux scénarii proposés pour un montant respectif de 35 900 000 € TTC et 
28 900 000 € TTC (valeur février 2009), sous maîtrise d’ouvrage départementale, sur le territoire de 
la commune de SaintPierrelèsNemours tels qu’ils figurent en annexe 1 de la présente délibération ;

Article 2 : d’engager la concertation au titre de l’article L. 3002 du Code de l’urbanisme 
relative au projet visé à l’article 1, ses objectifs et ses modalités étant décrits en annexe 2.

LE PRESIDENT,
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V. ÉBLÉ
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Annexe n° 1

!
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Annexe n° 2

Dispositions de l’article L. 3002 du Code de l’urbanisme :

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

Les objectifs de la concertation sont les suivants : 

Valider le principe de suppression des passages à niveau et le rétablissement des traversées par deux 
passages inférieurs, 1 PSGN dont la localisation est à définir, 1 PSGR en remplacement du PN8

Préciser le franchissement des véhicules légers  (PSGR)

Préciser le projet de franchissement des véhicules hors gabarit (PL, transports en commun), et ainsi la 
position du PSGN

Préciser le projet de sécurisation du franchissement en mode doux (piétons, cycles)

Recueillir l’avis des riverains sur le projet.

Préciser l’enchainement des réalisations

LES ACTEURS DE LA CONCERTATION 

Les acteurs identifiés sont :

:  Le Département de SeineetMarne, Maître d’ouvrage de l’opération
   La commune de SaintPierrelèsNemours, commune sur laquelle se situent le projet et la 

concertation
c  La Région IledeFrance
   Réseau ferré de France (RFF) et SNCF
   Les associations locales
    Les représentants du monde économique au travers des chambres consulaires (industrie, 

agriculture, métiers)
a  Les habitants de SaintPierrelèsNemours, les riverains du projet. 

Et les autres personnes concernées.

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Ouverture de la concertation
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Préalablement  à   l’ouverture  de  la  concertation,   le  Président  du  Conseil  général     recueille 
l’avis de la commune de SaintPierrelèsNemours sur les objectifs et les modalités de la concertation, 
sous forme d’une délibération du conseil Municipal en date du 14 septembre 2009.

Une publicité  sera effectuée par  l’intermédiaire de  la presse,  de  la publication municipale 
« flash info » et des panneaux administratifs de la commune. 

Déroulement de la concertation 

La concertation sera réalisée sous forme de réunions institutionnelles et publiques et d’une 
exposition en Mairie.

 Exposition en Mairie

Pendant  deux semaines une exposition présentera à la Mairie : 

:  Les principaux plans et extraits  du POS approuvé relatif à ce secteur de la commune
:  Les tracés des deux partis d’aménagement.
:  Les études de trafic

Un registre sera mis à disposition du public afin qu’il puisse inscrire ses observations.

 Réunions publiques

Le public  sera  associé  par   l’intermédiaire d’une  (ou plusieurs)   réunion(s)  publique (s)  au 
cours de laquelle (desquelles) seront présentés les partis  d’aménagement.

Les dates et lieux seront précisés dans la publicité réalisée dans le cadre de l’ouverture de la 
concertation.
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